

**План – график мероприятий на 2016-2017 учебный год  
по подготовке к введению ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  
в МАОУ «Гимназия «Новоскул»**

<b>№ п/п</b>	<b>Направление деятельности</b>	<b>Мероприятия</b>	<b>Сроки</b>	<b>Ответственные</b>
1	Организационное и нормативное обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ.	1.1. Создание рабочей группы в ОО по введению ФГОС начального общего образования	Май 2016 г.	Шалимо И.А., директор
		1.2. Анализ требований ФГОС к структуре, условиям и результатам освоения программы обучающимися с ОВЗ	Май - август 2016 г.	Рабочая группа по сопровождению внедрения ФГОС НОО
		1.2. Разработка и внесение изменений в локальные нормативные акты, регламентирующие подготовку к введению ФГОС ОВЗ	Май - август 2016 г.	Шалимо И.А., директор
		1.3. Разработка плана-графика по введению ФГОС ОВЗ НОО в ОО	Июль 2016 г.	Шульцева Т.В., заместитель директора
		1.4. Разработка план-графика повышения квалификации работников ОО	Август 2016 г.	Виноградова Е.О., учитель
		1.5. Разработка адаптированной основной образовательной программы	Август 2016 г.	Кабайлова И.С., заместитель директора
		1.6. Определение перечня учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ОВЗ	Август 2016 г.	Шалимо И.А., директор Федорова Н.Я., заведующий библиотекой
		1.7. Разработка рабочих программ по учебным предметам, по внеурочной деятельности	Август 2016 г.	Кабайлова И.С., заместитель директора
		1.8. Проведение разъяснительной работы с родителями учащихся по ФГОС ОВЗ НОО	Май - сентябрь 2016 г. В течение учебного года	Кабайлова И.С., заместитель директора, учителя начальных классов.
	1.9. Обеспечение для обучающихся первых классов необходимые материально-технические и санитарно-гигиенические условия в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ НОО	Август 2016 г.	Директор	
2	Финансово-экономическое обеспечение	2.1. Внесение изменения и дополнения в разработанные локальные нормативные акты, регламентирующие установление заработной платы работников ОУ по внедрению в ФГОС ОВЗ НОО	В течение учебного года	Администрация

3	Методическое обеспечение подготовки к введению ФГОС ОВЗ	3.1. Разработка плана методической работы в гимназии, обеспечивающей внутришкольную подготовку педагогов к реализации ФГОС ОВЗ по направлениям: - контроль, оценка и учет новых образовательных результатов учащихся в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ; - организация внеурочной деятельности обучающихся; - создание информационно-образовательной среды ОО.	Июль 2016 г.	Шульцева Т.В., заместитель директора
		3.2. Подготовка и участие в муниципальных и областных семинарах, вебинарах	В течение года	Шульцева Т.В., Кабайлова И.С., заместители директора
4	Кадровое обеспечение	4.1. Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ОВЗ начального общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностные инструкции работников	Сентябрь 2016 г.	Администрация Рабочая группа по сопровождению внедрения ФГОС НОО
		4.2. Организация поэтапного повышения квалификации педагогических работников.	В течение учебного года	Администрация
5	Информационное обеспечение	5.1. Размещение информации на сайте гимназии о внедрении ФГОС ОВЗ начального общего образования	Сентябрь 2016г.	Банникова О.В., методист
		5.2. Разъяснительная работа среди родительской общественности о внедрении ФГОС ОВЗ НОО на общегимназических родительских собраниях	В течение учебного года	Администрация
		5.3. Обсуждение вопросов внедрения ФГОС ОВЗ НОО в педагогическом коллективе (Педагогические советы, семинары)	В течение учебного года	Администрация
6	Материально-техническое обеспечение	6.1. Исполнение требований к различным объектам инфраструктуры ОО с учётом требований к минимальной оснащённости учебного процесса в соответствии ФГОС ОВЗ	В течение учебного года	Администрация
		6.2. Приобретение методической литературы по ФГОС ОВЗ НОО	В течение учебного года	Федорова Н.Я., заведующий библиотекой
		6.3. Анализ программного обеспечения и УМК на соответствие их требованиям их ФГОС ОВЗ НОО.	Август 2016 г.	Кабайлова И.С., заместители директора